

Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

**N. 47 del Registro di Settore
del 07/04/2023**

**N. 85 del Registro Generale
del 07/04/2023**

OGGETTO: (LP30). Lavori di "POTENZIAMENTO DELLA RETE PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO". Contributi art. 1 – Comma 853 – Legge 205/2017. INVESTIMENTO PUBBLICO CUP I43H18000000001 DI IMPORTO EURO 1.000.000. APPALTO DEI LAVORI CIG 8807548A87. Presa d'atto e concessione della proroga richiesta.

Il giorno **07/04/2023**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 10 del 01-08-2022, di nomina Responsabile Settore Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici (Settore Tecnico in breve);
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e ss.mm.ii., a mente del quale tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dall'Amministrazione Comunale sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Codice Unico di Progetto (**CUP**) n. **I43H18000000001**;
- il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) n. **8807548A87**;

PREMESSO che il presente atto rientra nel procedimento amministrativo di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'investimento pubblico attivato per lavori di "*ampliamento della rete pluviale cittadina*", finalizzati ad estendere la raccolta delle acque piovane in alcune vie comunali sprovviste di rete, il cui convogliamento nel depuratore cittadino soddisfa il duplice interesse generale di:

- non disperdere un bene primario fondamentale come l'acqua, il cui recupero, trattamento e dispersione nel rispetto delle norme ambientali, ne consente un riutilizzo pulito e sicuro;
- migliorare la sicurezza stradale in occasione di precipitazioni piovose;

VISTA la DST n. 17/32 del 10/02/2022 di cui si riportano i principali passaggi per memoria "

PREMESSO:

Che con Deliberazione DGC n. 70 del 31-08-2020 la Giunta Comunale ha nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'investimento pubblico in argomento, a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito D.Lgs. 50/2016), l'ing. MITTARIDONNA Raffaele dipendente comunale funzionario responsabile del Settore Tecnico;

Che con DST n. 188/274 del 27-09-2021 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di potenziamento della rete pluviale nel centro abitato all'Operatore Economico "ATI PERROTTAGROUP SRL (cf.-p.iva 02185540750) – SOL.EDIL GROUP SRL (cf.-p.iva 04319720753)";

Che in data 10-01-2022, repertorio comunale n. 573, è stato sottoscritto in forma pubblica amministrativa digitale il Contratto di Appalto dei lavori, disciplinante gli obblighi reciproci intercorrenti tra l'Ente appaltante e l'appaltatore, riportante un termine contrattuale di esecuzione di 240 giorni;

VISTO il verbale di consegna parziale lavori del 24-07-2021, in attesa del parere della soprintendenza sui lavori in centro storico;

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori del 27-06-2022 che fissava la data di ultimazione dei lavori nel giorno 22-02-2023;

ATTESO che con nota del 21-02-2023, acquisita al prot. com. n. 989 pari data, la mandataria PERROTTAGROUP SRL chiedeva una proroga dei termini contrattuali di 60 giorni, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, a seguito della posticipazione dell'esecuzione dei lavori su alcune strade determinata dall'interferenza con altri appalti contemporanei, al fine di salvaguardare la viabilità cittadina;

VISTO il nulla osta favorevole espresso dalla Direzione dei Lavori (prot. 987 del 21-02-2023);

DATO ATTO che il presente provvedimento è stata predisposto in bozza dall'ing. TURE Salvatore in qualità di supporto al RUP, giusto contratto DST n. 82/124 del 10-05-2021 attuativo del contratto generale di Accordo Quadro "AQ n. 687/2021";

RITENUTO per tutto quanto sopra di poter concedere la proroga dei termini contrattuali di 60 giorni richiesta;

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** che i presupposti argomentati e motivati in narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI CONCEDERE** ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la proroga dei termini contrattuali di 60 giorni chiesta dall'appaltatore con nota prot. 989/2023, per le motivazioni ivi riportate richiamate in narrativa, giusto nulla osta favorevole espresso dalla Direzione dei Lavori (prot. 987/23);
3. **DI DARE ATTO** che il presente atto non necessita di parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto non comporta alcun impegno economico in entrata o in uscita per il bilancio comunale;
4. **DI EVIDENZIARE** e precisare che:
 - a capo del Responsabile del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a norma dei vigenti art. 42 del D.Lgs. 50/2016, art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 1 comma 9 lettera e) della Legge 190/2012;
 - la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo committente del Comune di Zollino, indirizzo web "www.comune.zollino.le.it", sezioni "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile di Settore
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 07/04/2023

Il Responsabile dell'Area
MITTARIDONNA RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 11/04/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 11/04/2023

Il Messo Comunale
f.to DE PASCALI MARIA ROSARIA