
Deliberazione n° 36 del 08/05/2023

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: (LP28). LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO POLIVALENTE
DI VIA NINA E GIUSEPPE TONDI”. POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE IV – AZIONE 4.1.
INVESTIMENTO PUBBLICO CUP “I46J17000210002” - IMPORTO EURO 810.000.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE.

L'anno duemilaventitré il giorno otto del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze della
Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Assessore FUSO MASSIMO Si
Assessore GAETANI SALVATORE Si

Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Manuela RIZZO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

 il presente atto rientra nel procedimento amministrativo di programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione dell’investimento pubblico attivato per realizzare i lavori di efficientamento energetico del centro
polivalente di via “Nina e Giuseppe TONDI”, finalizzati a perseguire la riduzione dei consumi energetici degli
immobili di proprietà pubblica e perseguire l’interesse generale ad una maggiore sostenibilità ambientale;
detto procedimento ha le medesime finalità perseguite dalla Regione Puglia con il POR Puglia 2014-2020, Asse
prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”, ’Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico
degli edifici pubblici”, consistenti nella realizzazione di interventi tesi ad incrementare il livello di efficienza
energetica di edifici e strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non, attraverso:

o la riduzione dei consumi energetici;

o l’integrazione delle fonti rinnovabili di energia;

 con Determinazione del Dirigente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (DD.S.IED) n. 40 del 2/5/2017
veniva pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di selezione degli “Interventi per
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale DGR n.
471 del 28/3/2017 di approvazione dell’Avviso;

 peri partecipare all’Avviso l’Amministrazione Comunale dei Zollino provvedeva:

o ad approvare con Deliberazione della Giunta Comunale DGC n. 40 del 13-07-2017 il progetto di Fattibilità

Tecnica ed Economica per interventi di efficientamento energetico del Centro Polivalente di Via Nina e
Giuseppe Tondi redatto dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Zollino (Le) nell’importo
complessivo di € 810.000,00;

o a nominare RUP il geom. MUSARÒ Luca, con medesima DGC n. 40/2017, in qualità di Responsabile

reggente del S.UELP comunale;

o ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’investimento pubblico presso la piattaforma telematica

dedicata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica (DIPE), così come disposto dalla Legge 16 gen. 2003 n. 3;

 con DGC n. 61 del 12-10-2017 veniva affidata la progettazione esecutiva dei lavori di “efficientamento
energetico del Centro Polivalente di Via Nina e Giuseppe Tondi” all’Ing. Massimo Nocco, in qualità di istruttore
direttivo tecnico del Comune di Cursi (LE) giusta convenzione appositamente sottoscritta con il Comune di
Zollino;

 con DGC n. 62 del 19-10-2017 la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo dei “lavori di
efficientamento energetico del Centro Polivalente di Via Nina e Giuseppe Tondi” per l’importo complessivo di
Euro 810.000; previa emissione del “VERBALE DI VERIFICA e VALIDAZIONE del PROGETTO ESECUTIVO”
rilasciato in data 19-07-2017, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal soggetto
verificatore RUP geom. MUSARÒ Luca in contradittorio con il progettista ing. NOCCO Massimo;

 a conclusione dell’istruttoria condotta sulle istanze presentate la Regione Puglia provvedeva:

o con DD.S.IED n. 67 del 28-04-2019 all’approvazione della graduatoria definitiva;

o con DD.S.IED n. 267 del 18-12-2019 all’ammissione a contribuzione finanziaria;

 nota n. AOO_159/PROT 27/01/2020-463 la Regione Puglia comunicava l’ammissione a finanziamento dei lavori
di Riqualificazione energetica centro polivalente “Nina e Giuseppe Tondi”, del Comune di Zollino, per l’intero
importo di € 810.000,00 dell’investimento pubblico programmato;

 in data 20-02-2020 veniva sottoscritto dal Sindaco protempore il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e il Comune di Zollino per la realizzazione dell’intervento di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO
POLIVALENTE “NINA E GIUSEPPE TONDI” di seguito DISCIPLINARE per brevità;

 con DGC n. 39 del 12-04-2021 la Giunta Comunale nominava RUP l’ing. MITTARIDONNA Raffaele, nuovo
responsabile del Settore di riferimento, in sostituzione dei precedenti RUP susseguitisi, geom. MUSARÒ Luca e
geom. ROSATO Pantaleo;

 con Determinazione del Settore “Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici” (DS.EULP) n. 174/251 del 16-09-2021
si affidava, per l’importo contrattuale di € 45.000,00 oltre oneri riflessi, il Servizio Tecnico Professionale per
prestazioni di Rimodulazione della Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza, Direzione Lavori,
misure e contabilità e redazione Certificato di Regolare Esecuzione al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti (RTP) composto dallo Studio Tecnico Associato PISCOPIELLO SARACINO (mandatario - costituito
dagli ingg. Antonio PISCOPIELLO e Vincenzo SARACINO) e dall’ing. Carlo Perrino (mandante);

 con DS.UELP. 4/22 del 14-01-2022 si affidava l’incarico di supporto a RUP all’ing. TURE Salvatore (cf.
TRUSVT64L21M187A - p.iva 02883470755) per l’importo contrattuale di € 15.630,00 oltre oneri riflessi, libero



professionista con sede in Zollino (LE), quale attuazione dell’Accordo Quadro per l’affidamento di contratti
attuativi di Servizi Tecnici Professionali di Supporto al RUP;

 con DS.UELP. 19/30 del 14-02-2022 si approvava il progetto esecutivo rimodulato dei lavori finalizzati alla
Riqualificazione energetica centro polivalente “Nina e Giuseppe Tondi” dell’importo complessivo di Euro
810.000 redatto dal RTP “STA PISCOPIELLO SARACINO” con quadro economico dell’investimento, composto
per € 562.060,86 da lavori ed € 247.939,14 quali somme a disposizione dell’amministrazione;

 con DS.UELP n. 47/107 del 26-05-2022 si aggiudicava l’appalto dei lavori di efficientamento energetico del
Centro Polivalente di Via “Nina e Giuseppe Tondi” all'O.E. “PANDONE MARCELLO” (cf.-p.iva 00275060754) per
l’importo contrattuale di € 538.774,64, comprendente tutte le migliorie offerte in sede di gara ed al netto
soltanto dell'IVA al 22% (€ 118.430,42);

 il contratto d’appalto regolante la realizzazione dei lavori e gli obblighi reciproci della ditta e dell’Ente
appaltante, è stato stipulato in data 13/10/2022 al repertorio comunale n. 579;

VISTO il quadro economico di progetto esecutivo riformulato alla luce delle voci di spesa e dei vincoli imposti dal
DISCIPLINARE, approvato formalmente con DS.UELP n. 28/57 del 06-03-2023, qui riportato per facilita di lettura:

  LAVORI PARZIALI TOTALI

A IMPORTO LAVORI (SOGGETTI A RIBASSO)   526.376,86

A.1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 526.376,86  

C ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)   35.684,00

C.1 ONERI SICUREZZA INDIRETTA UNICO LOTTO 15.163,12  

C.2 ONERI SICUREZZA DIRETTA UNICO LOTTO 20.520,88  

  TOTALE LAVORI 562.060,86  

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PARZIALI TOTALI

B.1 SPESE GENERALI   31.542,97

B.1.1 ALLACCIAMENTI 2.000,00  

B.1.2 SUPPORTO AL RUP 15.600,00  

B.1.3 COMMISSIONE DI GARA 3.000,00  

B.1.4 SPESE DI GARA (ANAC, ecc…) 1.950,00  

B.1.5 INCENTIVO 8.992,97  

B.2 SPESE TECNICHE (compresi oneri previdenziali)   62.400,00

B.2.1 RIMODULAZIONE PE - DL - CSE - CRE 62.400,00  

B.3 IMPREVISTI   12.742,78

B.3.1 IMPREVISTI 12.742,78  

B.4 IVA LAVORI   123.653,39

B.4.1 IVA SU LAVORI E SICUREZZA 123.653,39  

B.5 IVA RESIDUA   17.600,00

B.5.1 IVA SU SPESE GENERALI 3.872,00  

B.5.2 IVA SU SPESE TECNICHE 13.728,00  

  TOTALE SOMME PER SPESE AMMISSIBILI 247.939,14  

DATO ATTO che con nota prot. n. 1273 del 06-03-2023, trasmessa alla Regione Puglia, il RUP asseverava “La
legittimità di applicare l’iva al 10% in luogo del 22% dei lavori citati consegue la modifica apportata dall'art. 10,
comma 1, lettera b), della Legge n. 120/2020 alla definizione degli "interventi di ristrutturazione edilizia"
contemplata dall’art. 3 comma 1 lettera d) del “D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380” e ss.mm.ii., “gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per
l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento
energetico. …” che ha, di fatto, sancito l’applicazione dell’aliquota al 10% fissata dal DPR n. 633/1972 per gli
interventi di ristrutturazione.

VISTO il quadro economico dopo gara approvato conformemente al DISCIPLINARE con DS.UELP n. 09/24 del 06-
02-2023, qui riportato per facilita di lettura:

    LAVORI PARZIALI TOTALI

A.1 MIR (*) IMPORTO LAVORI   518.253,76

A1.1 L.1 IMPORTO LAVORI APPALTATI 518.253,76  

A,2   ONERI DELLA SICUREZZA   20.520,88

A2.1 OS.1 ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI 20.520,88  

    TOTALE LAVORI 538.774,64  



    SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B.1a   SPESE GENERALI   27.592,97

B1.1 SC.1 SUPPORTO AL RUP (compresi oneri previdenziali) 15.600,00  

B1.2 SC.2 COMMISSIONE DI GARA 3.000,00  

B1.3 PS.1 INCENTIVO 8.992,97  

B.1a   ALTRO   54.200,00

B1.4 A.1 ALLACCIAMENTI 2.000,00  

B1.5 A.2 SPESE DI GARA (ANAC, ecc…) 375,00  

B1.6 A.3 REVISIONE PREZZI 51.825,00  

B.2   SPESE TECNICHE (compresi oneri previdenziali)   62.400,00

B2.1 PS.2 RIMODULAZIONE PE - DL - CSE - CRE 62.400,00  

B.3   IMPREVISTI   53.804,43

B3.1 I.1 IMPREVISTI 53.804,43  

B.4   IVA LAVORI   59.059,96

B4.1 IL.1 IVA SU LAVORI 53.877,46  

B4.2 IL.2 IVA SU REVISIONE PREZZI 5.182,50  

B.5   IVA RESIDUA   14.168,00

B5.1 IR.1 IVA SU SPESE GENERALI 440,00  

B5.2 IR.2 IVA SU SPESE TECNICHE 13.728,00  

    TOTALE SOMME PER SPESE AMMISSIBILI 243.319,99  

TOTALE IMVESTIMENTO PUBBLICO DEFINITIVO 810.000,00

CONSIDERATO che con nota del 19-10-2022 acquisita al prot. com. n. 6159 del 20-10-2022, a seguito delle
risultanze emerse dalle ispezioni di rito effettuate sull’immobile oggetto dei lavori congiuntamente all’impresa
esecutrice, la Direzione Lavori chiedeva l’autorizzazione a redigere Perizia Suppletiva di Variante per le ragioni
riportate nella medesima nota;

VISTO l’art. 6 del DISCIPLINARE che testualmente recita “le spese per imprevisti sono ammissibili nella misura
massima del 10% dell’importo dei lavori/servizi/forniture rilevabile a seguito di quadro economico post
procedura/e di appalto. Tali spese sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi e sono
riconducibili a circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla Stazione Appaltante intervenute
successivamente all’approvazione del quadro economico rideterminato post procedura/e di appalto”;

PRESO ATTO E DATO ATTO che:

 il RUP alla luce delle risultanze delle ispezioni effettuate, di cui alla nota n. 6159/2022, ha chiesto di procedere
ad un approfondimento dello stato delle tubazioni dell’impianto termico, atteso che le stesse “sono risultate
molto particolarmente deteriorate in alcuni tratti” molte delle quali istallate sotto pavimento;

 l’impresa esecutrice effettuava, con l’ausilio della Direzione Lavori, dei saggi specifici volti a individuare lo stato
di degrado delle tubazioni dell’impianto termico sotto pavimento;

 a conclusione dei saggi effettuati è emerso uno stato delle tubazioni sotto pavimento molto degradato, tale da
compromettere il funzionamento dell’intero impianto termico;

 in sede di progettazione (anno 2017) lo stato di degrado rilevato era inferiore a quanto risulta essere
odiernamente e, pertanto, costituisce circostanza imprevista e imprevedibile;

VISTO il disciplinare di gara che, in tema di modifiche contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, disponeva
testualmente:



ACQUISITA al prot. n. 2212 del 21-04-2023 la perizia suppletiva di variante redatta dalla DL costituita dai
seguenti elaborati:

PRESO ATTO dalla lettura della relazione tecnica di perizia, depositata agli atti dell’UTC:

 delle motivazioni della perizia: “Al fine di verificare lo stato delle tubazioni degli impianti idrico e termico,
oggetto degli interventi di progetto, sono stati effettuati dei saggi per il loro rinvenimento e per valutarne lo
stato di usura.
Dalle risultanze dei saggi condotti è emerso uno stato di degrado delle tubazioni molto avanzato, tale da
pregiudicare il corretto funzionamento degli impianti citati. La sopravvenuta necessità di rimuovere le tubazioni
esistenti determina l’obbligatoria rimozione della pavimentazione esistente, esclusa quella dell’area Auditorium,
da ricostruire nella sua intera consistenza non essendo recuperabile dato lo stato di conservazione
insoddisfacente.
I lavori imprevisti e imprevedibili sopra descritti hanno determinato e consigliato, data la loro invasività su un
immobile versante in uno stato carente di conservazione, le seguenti modifiche contrattuali ai sensi dell’art.
106 comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/16:
o l’impianto elettrico risulta ormai fuori norma e richiede un rifacimento completo;

o i servizi igienici versano in una condizione non soddisfacente e richiedono una riorganizzazione funzionale;

o sono necessari svariati interventi sulle finiture, sia interne che esterne, finalizzati alla conservazione e al

miglioramento dell’immobile.
Pertanto si è rilevata la necessità di modificare alcune delle categorie d’opera previste nel progetto iniziale ed
integrare altre imprevedibili.
Le modifiche disposte rispetto alle iniziali previsioni progettuali rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 106
comma 1, lett. c) e comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/16.”;

 della maggiore spesa di perizia di € 64.934,77, generata da:

o € 48.650,52 per lavori;

o € 4.865,05 per iva sui lavori;

o € 9.000,00 per prestazioni professionali di redazione e direzione dei lavori di perizia, calcolate ai sensi del

D.M. 17/06/2016, in atti, e concordato per l’importo in precedenza richiamato;

o € 360,00 per oneri previdenziali sul S.T.P.;

o € 2.059,20 per iva prestazioni professionali di perizia e relativi oneri previdenziali;

 Del contenuto dell’atto di sottomissione circa:

o i nuovi prezzi unitari delle lavorazioni di progetto, conseguenti l’obbligatoria revisione prezzi generata dal

forte incremento dei prezzi dei materiali di costruzione nell’ultimo biennio;

o il concordamento di nuovi prezzi

VISTO il quadro economico di perizia declinato con le medesime voci di spesa dei quadri sopra riportati:

    LAVORI PARZIALI TOTALI

A.1 MIR (*) IMPORTO LAVORI   566.904,28

A1.1 L.1 IMPORTO LAVORI APPALTATI 518.253,76  

A1.2 I.2 IMPORTO LAVORI DI PERIZIA (NETTO R.A.) 48.650,52  

A,2   ONERI DELLA SICUREZZA   20.520,88

A2.1 OS.1 ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI 20.520,88  

    TOTALE LAVORI 587.425,16  

    SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  



B.1a   SPESE GENERALI   27.592,97

B1.1 SC.1 SUPPORTO AL RUP (compresi oneri previdenziali) 15.600,00  

B1.2 SC.2 COMMISSIONE DI GARA 3.000,00  

B1.3 PS.1 INCENTIVO 8.992,97  

B.1a   ALTRO   54.200,00

B1.4 A.1 ALLACCIAMENTI 2.000,00  

B1.5 A.2 SPESE DI GARA (ANAC, ecc…) 375,00  

B1.6 A.3 REVISIONE PREZZI 51.825,00  

B.2   SPESE TECNICHE (compresi oneri previdenziali)   62.400,00

B2.1 PS.2 RIMODULAZIONE PE - DL - CSE - CRE 62.400,00  

B.3   IMPREVISTI RESIDUI   288,85

B3.1 I.1 IMPREVISTI 288,85  

B.4   IVA LAVORI   63.925,02

B4.1 IL.1 IVA LAVORI APPALTATI 51.825,38  

B4.2 I.3 IVA LAVORI DI PERIZIA (NETTO R.A.) 4.865,05  

B4.2 IL.2 IVA ONERI DELLA SICUREZZA 2.052,09  

B4.2 IL.3 IVA SU REVISIONE PREZZI 5.182,50  

B.5   IVA RESIDUA   14.168,00

B5.1 IR.1 IVA SU SPESE GENERALI 440,00  

B5.2 IR.2 IVA SU SPESE TECNICHE 13.728,00  

    TOTALE SOMME PER SPESE AMMISSIBILI 222.574,84  

TOTALE IMVESTIMENTO PUBBLICO DEFINITIVO 810.000,00

PRESO E DATO ATTO dell’art. 6 comma 5 del DISCIPLINARE che testualmente recita “Gli atti relativi ad eventuali
modifiche e varianti al progetto devono essere sottoposti alla Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni
dall’approvazione da parte del Soggetto beneficiario, ai fini della valutazione della conformità alla normativa
comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e dell’ammissibilità delle relative spese”;

CONSIDERATO che la sottoscrizione dell’atto di sottomissione ad opera del Rappresentante legale dell’Appaltatore
e del Direttore dei Lavori, in rappresentanza dell’Ente, formalizzerà le modifiche apportate al contratto originario
dei lavori;

PRESO E DATO ATTO infine:

 le maggiori spese di perizia pari a netti € 64.934,77 trovano intera copertura nella voce imprevisti del quadro
economico di perizia;

 per le per le spese aggiuntive non sono stati acquisiti nuovi CIG in quanto l’incremento dell’importo (lavori e
servizi tecnici) è inferiore al quinto d’obbligo;

ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione, espressi ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 267/2000),
attestanti la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, stante la correlata
urgenza ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

 1 DI DICHIARARE che i presupposti argomentati e motivati in narrativa sono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

 2 DI APPROVARE per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 106 commi 1, lettere c) ed e), e 2
del D.Lgs. n. 50/16, la Perizia di Variante e Suppletiva al progetto esecutivo dei lavori di efficientamento
energetico del centro polivalente di via “Nina e Giuseppe TONDI” (approvato con DGC n. 62/2017 e DS.UELP
n. 28/2023):

o redatta dai professionisti costituenti l’ufficio di direzione lavori;

o composta dagli elaborati depositati agli atti dell’U.T.C. sopra elencati;

o comportante maggiore spesa di perizia di € 64.934,77, contenuta nel limite percentuale del 15% dettato

dall’art. 106 comma 2, generata da:

 € 48.650,52 per lavori;

 € 4.865,05 per iva sui lavori;



 € 9.000,00 per prestazioni professionali di redazione e direzione dei lavori di perizia, calcolate ai sensi
del D.M. 17/06/2016, in atti, e concordato per l’importo in precedenza richiamato;

 € 360,00 per oneri previdenziali sul S.T.P.;

 € 2.059,20 per iva prestazioni professionali di perizia e relativi oneri previdenziali;

 3 DI DARE ATTO che la maggiore spesa complessiva impegnata di € 64.934,77 trova allocazione:

o nel Quadro Economico dell’investimento pubblico in oggetto, interamente finanziato per Euro 810.000

dalla Regione Puglia con DD.S.IED n. 267 del 18-12-2019;

o nel redigendo bilancio 2023-2025, esercizio provvisorio 2023, capitolo 3001, RR.PP;

 4 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione
ai sensi dell’articolo 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.



OGGETTO: (LP28). LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO POLIVALENTE
DI VIA NINA E GIUSEPPE TONDI”. POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE IV – AZIONE 4.1.
INVESTIMENTO PUBBLICO CUP “I46J17000210002” - IMPORTO EURO 810.000.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 

Data: 08/05/2023

Responsabile Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Zollino li 08/05/2023
Il Responsabile di Ragioneria

PERRONE DANIELA



Deliberazione n° 36 del 08/05/2023

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Manuela RIZZO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 08/05/2023 al n. 199 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 23/05/2023 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
DE PASCALI MARIA ROSARIA

IL SEGRETARIO


