

Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

**N. 70 del Registro di Settore
del 09/06/2023**

**N. 127 del Registro Generale
del 19/06/2023**

OGGETTO: (LP32). LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DEL SALENTO DI MEZZO RELATIVO AL SITO DEL PARCO POZZELLE. - IMPORTO TOTALE € 75.963,17 - PAL "GAL ISOLA SALENTO SCARL" - FONDO F.E.A.S.R. - PSR PUGLIA 2014/2020 - AZIONE 19.2.1 - INTERVENTO 19.2.1.2 - SOTTO INTERVENTO A - CUP: I49G19000270002 - CIG: Z1E327B833 - INTEGRAZIONI

Il giorno **09/06/2023**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il Decreto n. 12/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto, Categoria D, l'incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi dei Regolamenti comunali di organizzazione degli Uffici e Servizi e per l'individuazione, l'apprezzamento e la valutazione delle Posizioni Organizzative (ex artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31/3/1999), quale Responsabile del 3° Settore Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici" con decorrenza 26.07.2021 e fino al 31.07.2022;

PREMESSO CHE:

- con il Comune di Zollino partecipa, insieme ai Comuni di Calimera, Cannole, Carpignano Salentino, Castri di Lecce e Martano, al GAL "Isola Salento";
- il predetto GAL, nell'intento di dare attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale (PAL) per l'Azione "19.2.3 – Il paesaggio analogico commestibile" e, in particolare, all'Intervento "19.2.3.3 – Giardino di Comunità del Salento di Mezzo", ha indetto un bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto a valere sulle risorse del Fondo FEASR - PSR PUGLIA 2014/2020 - Azione 19.2.3 - Intervento 19.2.3.3;
- il predetto intervento prevede il sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, rivolti principalmente alla realizzazione, al restauro e alla riqualificazione di spazi naturali aperti, di particolare valenza, e immobili di modesta dimensione, finalizzati all'introduzione e all'espansione di attività culturali come occasioni per far conoscere il territorio attraverso le saporosità e la biodiversità del Salento di Mezzo;
- l'art. 7 del bando in questione individua quali soggetti beneficiari "gli Enti pubblici territoriali (Comuni, anche in forma associata) del territorio del GAL Isola Salento, costituito dai Comuni di Calimera, Cannole, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Martano e Zollino";
- con concessione di sostegno n. 20190030589 il Comune di Zollino è stato ammesso al finanziamento di € 75.963,17 per la realizzazione dei "lavori di riqualificazione del patrimonio rurale di cui al Parco Pozzelle";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 dell'08.11.2019 è stato approvato il progetto per la realizzazione dei "lavori di riqualificazione del patrimonio rurale di cui al Parco Pozzelle", nominando RUP il geom. Pantaleo ROSATO Resp. dell'UTC;

- che con propria Determinazione n. 133/36 del 24/08/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all'Arch. CARRA Giuseppe" (cf. CRR GPP 67T18 E979H - p.iva 03177980756), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce al n. 968 dal 1995, l'incarico di rivisitazione architettonica del progetto definitivo relativo al sito Parco "Pozzelle";
- con nota in data 03.09.2020 – prot. 3905 il progetto definitivo dei "lavori di riqualificazione del patrimonio rurale di cui al Parco Pozzelle" è stato inviato alla Soprintendenza di Lecce per il parere di competenza;
- con deliberazione della G.C. n. 31 del 29.03.2021 si è nominato R.U.P. dell'intervento in oggetto il Responsabile del Settore III "Urbanistica, edilizia e lavori pubblici" ing. MITTARIDONNA Raffaele;
- con nota allibrata al prot. com. n. 1855 del 09.04.2021, la Soprintendenza di Lecce ha trasmesso il proprio parere al progetto in oggetto indicato;
- con propria Determinazione n. 224/144 del 18.08.2021 si è affidato il servizio tecnico professionale di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori, misure e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione all'arch. Giuseppe CARRA, con sede in Martano (LE) alla via per Castrignano De' Greci n. 74, P.IVA 03177980756, per l'importo contrattuale di € 7.600,00 oltre oneri previdenziali;
- con Deliberazione di G.C. n. 113 del 25.10.2021 è stato approvato il progetto esecutivo per i "lavori di riqualificazione del patrimonio rurale del salento di mezzo relativo al sito del parco pozzelle" dell'importo complessivo di € 75.963,17 (suddiviso in € 59.638,71 per lavori materiali ed € 16.324,46 quali somme per spese generali);
- con propria Determinazione n. 329/209 del 05.11.2021 si è liquidato e pagato per il servizio tecnico professionale di progettazione esecutiva, svolto dal tecnico incaricato arch. Giuseppe CARRA, con sede in Martano (LE) alla via per Castrignano De' Greci n. 74, P.IVA 03177980756, l'importo complessivo di € 2.820,20;
- con propria Determinazione n. 332/213 del 08.11.2021 sono stati aggiudicati i lavori di "lavori di riqualificazione del patrimonio rurale del salento di mezzo relativo al sito del parco pozzelle" alla ditta SG COSTRUZIONI del Geom. SARACINO Giacomo, con sede in Borgagne (LE) in Zona Artigianale, c.f.: SRCGCM61E14F101T e P.IVA: 01868400753, per un importo contrattuale di complessivi € 58.356,02 oltre I.V.A. come per legge;
- con propria Determinazione n. 344/218 del 22.11.2021 si è approvato il quadro economico rimodulato a seguito della gara di affidamento dei lavori e si è liquidata e pagata l'anticipazione contrattuale alla ditta SG COSTRUZIONI del Geom. SARACINO Giacomo, con sede in Borgagne (LE);
- con propria Determinazione n. 362/226 del 10/12/2021 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Determinazione n. 332/213 del 08.12.2021;
- con Deliberazione di G.C. n. 39 del 21.03.2022 è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori di che trattasi;
- con propria Determinazione n. 232/94 del 12/10/2022 si è approvato il primo ed ultimo SAL dei lavori di che trattasi in favore della ditta SG COSTRUZIONI del Geom. SARACINO Giacomo per l'importo di € 39.000,00 oltre iva di Legge;
- con propria Determinazione n. 41/23 del 27/02/2023 si è approvato lo Stato Finale dei lavori di che trattasi in favore della ditta SG COSTRUZIONI del Geom. SARACINO Giacomo per l'importo di € 1.349,48 oltre iva di Legge;
- con propria Determinazione n. 90/45 del 08.05.2023 si è proceduto alla liquidazione delle competenze tecniche relative alla direzione lavori dell'intervento di che trattasi;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 39 del 21.03.2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori di che trattasi, e preso atto della disponibilità delle risorse nel Quadro Economico della stessa per il riconoscimento delle spese di redazione della perizia di che trattasi;

RICHIAMATA la Determinazione n. 90/45 del 08.05.2023 con la quale si è disposto fra l'altro quanto di seguito:

- *DI PRENDERE ATTO* della nota di credito n. 01/2022 del 02.12.2022, allibrata al prot. com. n. 7256 del 12/12/2022, dell'importo di € 38,06 (€ 30,00 + cassa € 1,20 + iva 6,86), presentata dall'arch. Giuseppe CARRA, con sede in Martano (LE) alla via per Castrignano De' Greci n. 74, P.IVA 03177980756, cod. IBAN IT40T0200879731000010655158 – Banca Unicredit, a storno parziale della fattura n. 19/2022 sopra richiamata per il mancato inserimento nel quadro economico della perizia di variante del contributo ANAC;
- *DI LIQUIDARE*, secondo le modalità riportate nella stessa e al netto della nota di credito n. 01/2022, la fattura n. 19 del 18.11.2022, allibrata al prot. com. n. 6783 del 19/11/2022, di € 8.218,36 (€ 6.477,27 + cassa € 259,09 + iva 1.482,00), presentata dall'arch. Giuseppe CARRA, con sede in Martano (LE) alla via per Castrignano De' Greci n.

74, P.IVA 03177980756, cod. IBAN IT40T0200879731000010655158 – Banca Unicredit, relativo al saldo dell'onorario dell'incarico affidato;

PRESO ATTO degli errori formali delle sopra richiamate fatture;

VISTA la fattura n. 7/2023 del 24/05/2023, allibrata al prot. com. n. 3218 del 07/06/2023, di €. 8.180,30 (€. 6.447,27 + cassa €. 257,89 + iva 1.475,14), presentata dall'arch. Giuseppe CARRA, con sede in Martano (LE) alla via per Castrignano De' Greci n. 74, P.IVA 03177980756, cod. IBAN IT40T0200879731000010655158 – Banca Unicredit, relativo al saldo dell'onorario dell'incarico affidato;

VISTA la regolarità contributiva attestata dal DURC Inarcassa.0252772.22-02-2023, con scadenza validità 22/06/2023;

CONSIDERATO che il professionista ha regolarmente eseguito il servizio di che trattasi secondo i requisiti, termini e condizioni contrattuali pattuite;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle spese tecniche complessive (progetto, perizia e direzione lavori) dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DEL SALENTO DI MEZZO RELATIVO AL SITO DEL PARCO POZZELLE";

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella premessa narrativa,

DI LIQUIDARE, secondo le modalità riportate nella stessa, la fattura n. la fattura n. 7/2023 del 24/05/2023, allibrata al prot. com. n. 3218 del 07/06/2023, di €. 8.180,30 (€. 6.447,27 + cassa €. 257,89 + iva 1.475,14), presentata dall'arch. Giuseppe CARRA, con sede in Martano (LE) alla via per Castrignano De' Greci n. 74, P.IVA 03177980756, cod. IBAN IT40T0200879731000010655158 – Banca Unicredit, relativo al saldo dell'onorario dell'incarico affidato;

DARE ATTO che la liquidazione di cui sopra è effettuata a saldo di ogni avere del tecnico incaricato arch. Giuseppe CARRA;

DI DARE ATTO che il CIG è il seguente **Z1E327B833**;

DI DARE ATTO che per il contributo di gara di € 30,00 dovuto ad ANAC per l'acquisizione del CIG 8961344EFF relativo alla gara dei lavori trova copertura sul quadro economico del progetto in oggetto indicato, nella voce spese tecniche a causa del mancato inserimento nel quadro economico della perizia di variante del contributo ANAC;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 8.210,30 con i fondi del cap. 3013 titolo 2 – del bilancio corrente anno 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 9/2023, gestione residui;

DI DARE ATTO che l'opera pubblica di "lavori di riqualificazione del patrimonio rurale del Salento di mezzo relativo al sito del Parco Pozzelle" è finanziata dal GAL Isola Salento Fondo FEASR – PSR Puglia 2014/2020 – Azione 19.2.1 - Intervento 19.2.1.2 – sotto intervento A, con contributo di €. 75.963,17;

DI DARE ATTO che al materiale pagamento si provvederà, come indicato in fattura, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN IT40T0200879731000010655158 – Banca Unicredit;

Di DARE ATTO che il presente provvedimento integra e sostituisce la propria precedente Determinazione n. 90/45 del 08.05.2023

DI TRASMETTERE, in data odierna, copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

DI EVIDENZIARE e precisare che:

- a capo del Responsabile del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a norma dei vigenti art. 42 del D.Lgs. 50/2016, art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 1 comma 9 lettera e) della Legge 190/2012;
- la presente determinazione sarà pubblicata, a cura del servizio competente, sul profilo committente del Comune di Zollino, indirizzo web “www.comune.zollino.le.it”, sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti dirigenziali”, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile di Settore
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. **127 del 19/06/2023**

OGGETTO: (LP32). LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DEL SALENTO DI MEZZO RELATIVO AL SITO DEL PARCO POZZELLE. - IMPORTO TOTALE € 75.963,17 - PAL "GAL ISOLA SALENTO SCARL" – FONDO F.E.A.S.R. – PSR PUGLIA 2014/2020 – AZIONE 19.2.1 - INTERVENTO 19.2.1.2 – SOTTO INTERVENTO A – CUP: I49G19000270002 – CIG: Z1E327B833 - INTEGRAZIONI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 19/06/2023

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 19/06/2023

Il Responsabile dell'Area
MITTARIDONNA RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 21/06/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 21/06/2023

Il Messo Comunale
f.to DE PASCALI MARIA ROSARIA